Отчет о статусе проекта

Автор отчета	Студентка БПМИ194	Смирнова Анна Романовна
Получатели отчета	Босс	Климов Борис Анатольевич

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

«Кредитный скоринг. Сравнение линейных модел более сложными моделями машинного обучения»		
Руководитель проекта	оводитель проекта Титова Наталия Николаевна	
Отчетный перио д 01.09.2022 – 15.12.2022		
Дата отчета	16.12.2022	

Прохождение контрольных точек проекта:

Согласно календарно-сетевому графику работ, проект находится на завершении второй стадии «Разведочный анализ данных». На данный момент, пройдены все обязательные контрольные точки начального этапа, и выполнение идет согласно графику.

Проблемы \ риски проекта и меры по их устранению:

Рассматриваются только риски текущего этапа, более полно все возможные риски описаны в задании 5:

Описание проблемы	Степень важности	Возможные действия по устранению
Задержки по срокам, в связи с нарастающим количеством нагрузки на сессии	Средняя	Грамотный тайм-менеджмент, учет сессионных периодов в корректировке календарно-сетевого графика работ.
Проблемы с оплатой сервисов, которые недоступны в России	Высокая	Открытие иностранной банковской карты в FF KZ или Kaspi Bank

Прогноз на следующий отчетный период:

В ближайшее время планируются сдвиги в коммуникации с научным руководителем, и продвижение на третьем этапе работ — построения классических алгоритмов. Задержки учтены при планировании этапа, поэтому риски минимальны и касаются в основном технических аспектов выполнения.

Поскольку в ходе ресурсного планирования были определены минимальные трудозатраты на диплом — 324 академических часа — можно с уверенностью сказать, что работа идет на опережение. Следующий отчет планируется в конце января, во время завершения третьего этапа проекта.

Дата: 16.12.2022 Подпись: